

 LOGO				Ordem de Serviço Prioridade: URGENTE 24 horas ALTA 3 dias MÉDIA 7 dias BAIXA 15 dias						
UNIDADE: UFSCar Campus São Carlos				CONTRATO: 023/2022						
Descrição serviço: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CAMPUS SÃO CARLOS, REFERENTE AO PERIDO DE FEVEREIRO/2024				Solicitante: Prefeitura Universitária do Campus São Carlos						
				Ambiente: Campus São Carlos						
				Prazo de execução: Continuadao						
				Prazo de início: 13/06/2022						
				Data Orçamento: Jun/23						
				Mês de referência: Maio/2023 (data da proposta)						
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
1	EQUIPE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL								R\$ 70.942,51	1,00
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	38,46	8,58	47,04	0,01	47,03	8.277,31	0,12
1.2	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	33,25	7,42	40,67	0,01	40,66	7.156,02	0,10
1.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	33,25	7,42	40,67	0,01	40,66	7.156,02	0,10
1.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	28,58	6,38	34,96	0,01	34,95	6.150,95	0,09
1.5	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	28,58	6,38	34,96	0,01	34,95	6.150,95	0,09
1.6	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	0,00	0,00
1.7	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.798,76	0,10
1.8	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.853,95	0,08
1.9	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.853,95	0,08
1.10	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.853,95	0,08
1.11	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,16	6,06	33,22	0,01	33,21	5.845,34	0,08
1.12	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	27,16	6,06	33,22	0,01	33,21	5.845,34	0,08
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI (15,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
2	MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS ROTINAS								R\$ 20.481,31	
2.1	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	50	41,71	6,39	48,10	0,01	48,09	2.404,28	0,12
2.2	REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA LISA II	UNID.	40	78,30	12,00	90,30	0,03	90,27	3.610,74	1,50
2.3	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UNID.	10	10,89	1,67	12,56	0,00	12,55	125,55	0,03
2.4	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	2	42,01	6,44	48,45	0,01	48,43	96,86	0,77
2.5	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	72	18,97	2,91	21,88	0,01	21,87	1.574,61	16,26
2.6	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	18	19,44	2,98	22,42	0,01	22,41	403,41	0,26
2.7	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	5	60,78	9,31	70,09	0,02	70,07	350,35	0,87
2.8	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	UNID.	2500	0,58	0,09	0,67	0,00	0,67	1.671,64	4,77
2.9	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO	UNID.	10	56,50	8,66	65,16	0,02	65,14	651,36	0,39
2.10	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVER	UNID.	120	34,53	5,29	39,82	0,01	39,81	4.776,97	7,33
2.11	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	18	18,93	2,90	21,83	0,01	21,82	392,82	0,08
2.12	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	5	11,05	1,69	12,74	0,00	12,74	63,70	0,16
2.13	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	11,2	47,30	7,25	54,55	0,02	54,53	610,74	9,59
2.14	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	5	0,74	0,11	0,85	0,00	0,85	4,27	0,01
2.15	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	7,2	42,98	6,58	49,56	0,01	49,55	356,76	83,64
2.16	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	6	23,18	3,55	26,73	0,01	26,72	160,34	0,45
2.17	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (N	M2	15	57,96	8,88	66,84	0,02	66,82	1.002,29	6,25
2.18	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DU	UNID.	2	307,26	47,07	354,33	0,11	354,23	708,45	0,71
2.19	Tela de nylon malha 5mm tipo mosquitoiro/fachadeira (proteção de fachadas)	m²	150	2,18	0,33	2,51	0,00	2,51	376,98	0,53
2.20	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UNID.	3	58,32	8,93	67,25	0,02	67,23	201,70	0,54

Pedreiro + ajudante férias
Teve reposição de ajudante, mas não pedri

2.21	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70*	UNID.	20	10,8	1,65	12,45	0,00	12,45	249,02	1,23
2.22	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UNID.	100	0,09	0,01	0,10	0,00	0,10	10,38	0,04
2.23	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UNID.	100	0,17	0,03	0,20	0,00	0,20	19,60	1,89
2.24	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	5	3,34	0,51	3,85	0,00	3,85	19,25	0,98
2.25	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UNID.	100	0,52	0,08	0,60	0,00	0,60	59,95	3,11
2.26	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UNID.	100	0,20	0,03	0,23	0,00	0,23	23,06	0,38
2.27	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UNID.	10	0,93	0,14	1,07	0,00	1,07	10,72	0,47
2.28	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UNID.	10	4,68	0,72	5,40	0,00	5,40	53,95	5,03
2.29	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	15	0,76	0,12	0,88	0,00	0,88	13,14	0,24
2.30	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	5,24	0,80	6,04	0,00	6,04	60,41	4,60
2.31	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	UNID.	10	6,28	0,96	7,24	0,00	7,24	72,40	1,20
2.32	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNID.	10	29,98	4,59	34,57	0,01	34,56	345,63	4,77
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO		
3	SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS								R\$ 101.859,21	
3.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.798,76	0,10
3.2	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	0,00	0,00
3.3	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176	36,42	8,13	44,55	0,01	44,54	7.838,26	0,11
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (L	M3XKM	170	3,01	0,67	3,68	0,00	3,68	625,72	0,08
Parede DryWall Departamento de Quimica										
3.4	RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	50	26,21	5,85	32,06	0,01	32,05	1.602,52	0,02
3.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOS. AF_06/2017	m²	50	165,43	36,92	202,35	0,06	202,29	10.114,66	0,14
3.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	100	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	1.715,63	0,02
3.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	100	4,84	1,08	5,92	0,00	5,92	591,85	0,01
3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	100	35,38	7,90	43,28	0,01	43,26	4.326,38	0,06
Tela Deas										
3.9	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio	m²	4,76	155,66	34,74	190,40	0,06	190,35	905,10	0,01
MANUTENÇÃO USE										
Pintura e Impermeabilização										
3.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	341	16,93	3,78	20,71	0,01	20,70	7.059,57	0,10
3.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	782	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	13.416,26	0,19
3.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	32	4,84	1,08	5,92	0,00	5,92	189,39	0,00
3.13	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	42	35,38	7,90	43,28	0,01	43,26	1.817,08	0,03
3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	280	49,46	11,04	60,50	0,02	60,48	16.934,77	0,24
3.15	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	280	2,43	0,54	2,97	0,00	2,97	832,02	0,01
PISO VINILICO - USE										
3.16	RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS	m²	62	32,12	7,17	39,29	0,01	39,28	2.435,20	0,03
3.17	RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES	M	25	30,74	6,86	37,60	0,01	37,59	939,75	0,01
3.18	REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA	M	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	50	124,35	27,75	152,10	0,05	152,06	7.602,96	0,11
Vidros e portas temperados - USE										
3.20	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	120	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	3.991,33	0,06

ORÇAMENTO

Remoção

Retirada piso SBC inclui rodapé

Pintura sala DIGRA na ProGrad											
3.21	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	67	16,93	3,78	20,71	0,01	20,70	1.387,07	0,02	
3.22	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	76	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	1.303,88	0,02	
3.23	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	m²	6,72	30,10	6,72	36,82	0,01	36,81	247,34	0,00	
3.24	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	4	35,38	7,90	43,28	0,01	43,26	173,06	0,00	
Arquivo geral da ProGrad, prédio da antiga DICA											
3.25	RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	14,5	26,21	5,85	32,06	0,01	32,05	464,73	0,01	
3.26	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	14,5	42,08	9,39	51,47	0,02	51,46	746,12	0,01	
3.26	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,89	9,34	2,08	11,42	0,00	11,42	21,59	0,00	
Grade DEFMH (Antigo IBEV/CIVISA)											
3..27	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	0	688,72	153,72	842,44	0,25	842,19	0,00	0,00	
3.28	PINTURA DE GRADIL METALICO, CONFECCIONADO COM BARRAS CHATA 1 1/4 X 3/16, EM MODULO 16X16CM, OU TIJOLINHO 20X10CM, COM 01 DEMÃO DE TINTA ANTICORROSIVA -	m²	0	26,85	5,99	32,84	0,01	32,83	0,00	0,00	
Divisoria DEFMH											
3.29	Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fendílico melamínico, com espessura de 3,5 cm	m²	11,48	147,05	32,82	179,87	0,05	179,82	2.064,31	0,03	
INSTALAÇÃO DE VIDROS											
3.30	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	1,16	302,54	67,53	370,07	0,11	369,96	429,15	0,01	
3.31	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	10,91	283,79	63,34	347,13	0,10	347,03	3.786,07	0,05	
3.32	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	0,32	145,83	32,55	178,38	0,05	178,33	57,06	0,00	
3.33	Espelho plano 4mm	m²	2,35	501,66	111,97	613,63	0,18	613,45	1.441,60	0,02	
				TOTAL DO SERVIÇO - R\$							193.283,04
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2023) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.											
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO			Ordem Serviço Eletrônica								
Conforme Serviços.UFSCar			Conforme Servicos.UFSCar								
Data de início: Hora de	Data de conclusão: Hora de conclusão:					Fiscal do Contrato / Assinatura					
Observações do fiscal do contrato:											

Faltam detalhes para conclusão, será analisada na próxima

